



CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DE SECONDE GÉNÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MELUN VAL DE SEINE

REVUE TRIMESTRIELLE DE JANVIER À MARS 2023





SOMMAIRE

LA REVUE TRIMESTRIELLE : Un outil de suivi et de communication	3
1. Retour sur le Comité de Pilotage du 7 février 2023 :	4
a. Bilan intermédiaire du CLS 2021-2023 :	4
b. Objectifs du CLS pour l'année 2023 :	5
c. Calendrier et modalités d'évaluation du CLS 2021-2023 de la CAMVS :	6
2. Déploiement du CLS	7
a. FICHE ACTION 3 « Favoriser l'accueil des professionnels de santé sur le territoire par la mise en place de solutions d'installation attractives »	7
b. FICHE ACTION 6 « Journée de la santé »	8
c. FICHE ACTION 9 « Promotion des actions de prévention à destination des femmes ; de repérage et de prise en charge des femmes victimes de violences intrafamiliales »	8
d. FICHE ACTION 10 « Promotion et contribution aux actions à destination des séniors et de leurs aidants »	9
a. FICHE ACTION 12 « Participer à la redynamisation du CLSM et à la poursuite de ses objectifs et priorités »	10
b. FICHE ACTION 13 « Promotion de l'Urbanisme Favorable à la Santé »	12
c. FICHE ACTION 14 « Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale : Projet Alim'Activ »	13
e. Autres actions en lien avec les objectifs du CLS	14
a. Campagne de dépistage organisé du cancer colorectal MARS BLEU 2023	14
ANNEXE : Support de la réunion du Comité de Pilotage du 7 février 2023	15

LA REVUE TRIMESTRIELLE :

Un outil de suivi et de communication

L'article 7, « EVALUATION DU CONTRAT », des *Champs du Contrat*, du Contrat Local de Santé, indique que :

« -Le **suivi du processus de coordination** sera réalisé à l'aide de revues trimestrielles du CLS. »

Il définit les revues trimestrielles « *en tant qu'une synthèse de l'ensemble des rencontres et avancées sur les différentes actions* », et précise que ces dernières « *seront produites tous les trimestres et partagées avec l'ensemble des acteurs.* »

La coordination du CLS implique également l'organisation de deux comités techniques et d'au moins un comité de pilotage par an.

Le 2^{ème} **Comité de Pilotage** du CLS 2021-2023 a eu lieu le **7 février 2023 à 15h00**, au sein de la Communauté d'Agglomération.



1. Retour sur le Comité de Pilotage du 7 février 2023 :


14 participants, dont 8 représentants **des signataires** (ARS-DD77, CPAM 77, CD 77, GHSIF, CAMVS – Préfecture excusée) **et 6 des communes** (6 élus référents CLS de 6 communes), ont été présents à ce 2^{ème} Copil du CLS, qui avait deux objectifs :

- **Présenter le bilan intermédiaire du CLS via l’outil de l’Agence Régionale de Santé**
 - **Revenir sur les recommandations des 2 comités techniques de 2022**, afin de les soumettre à **l’arbitrage du Copil** et de définir les **objectifs de déploiement du CLS pour sa dernière année**.
- ❖ Ce Copil a également été l’occasion d’aborder **le calendrier et les modalités d’évaluation du CLS 2^{nde} génération** de la CAMVS


a. Bilan intermédiaire du CLS 2021-2023 :

L’utilisation de l’application de l’ARS du suivi régional du déploiement des Contrats Locaux de Santé mets en avant les critères d’avancement ci-dessous :

- **Le démarrage de 13 actions sur 15** (l’action 7 ayant été mise en stand-by lors du 1^{er} Copil du CLS, et l’action 12 étant portée par le CLSM – Conseil Local de Santé Mentale – qui n’est pas actif)



Source : Outil ARS de suivi des Contrats Locaux de Santé



Planning prévisionnel de déploiement du CLS en 2023 proposé au Copil

- 4 d'entre elles ont déjà atteint leurs objectifs
- 4 d'entre elles ont un planning de déploiement qui permet l'atteinte de leurs objectifs durant l'année 2023
- 6 d'entre elles nécessitent l'arbitrage du Copil afin de permettre l'atteinte de leurs objectifs en 2023
- Les objectifs de l'action 7 ne seront pas atteints.

Ce Copil a également été l'occasion d'échanger autour des points facilitants, points bloquants et points d'amélioration autour du déploiement, de la coordination et du portage du CLS (se référer à l'annexe).

b. Objectifs du CLS pour l'année 2023 :


Le Copil a validé les orientations et priorités du CLS pour l'année 2023, à l'aune des recommandations des Comités Technique qui se sont réunis en juin et en novembre 2022, à savoir :

- La mise en place d'actions de promotion du dépistage organisé des cancers, notamment du cancer du sein, dans le cadre de la fiche action 9
- Poursuivre les efforts de communication et d'information sur les résidences et services à destination des personnes âgées, dans le cadre de la fiche action 10

- *Impulser des échanges et relancer le travail partenarial autour de la **santé mentale**, dans le cadre de la fiche action 12*

c. Calendrier et modalités d'évaluation du CLS 2021-2023 de la CAMVS :

Le Copil a validé, à l'aune du cahier des charges d'évaluation des CLS, la méthodologie ci-dessous :



Méthodologie d'évaluation des CLS – Outil ARS

- **Recueil des données et rédaction d'un rapport d'évaluation** (évaluation du processus et des effets sur la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé + sur l'amélioration du parcours de santé) par la coordinatrice du CLS, en lien avec la chargée de mission relations avec les collectivités au sein de l'ARS-DD 77 **en septembre 2023**
- **Communication et validation des résultats lors d'un Comité de pilotage du CLS** qui aura lieu en décembre 2023
- **Communication et valorisation des résultats auprès des partenaires** du territoire, et **actualisation du Diagnostic territorial partagé**, en vue d'une reconduction de la contractualisation.

Le support de présentation du Copil, comprenant le détail du bilan intermédiaire du CLS et du processus d'évaluation est en annexe à la présente revue.

2. Déploiement du CLS

- a. FICHE ACTION 3 « Favoriser l'accueil des professionnels de santé sur le territoire par la mise en place de solutions d'installation attractives »

Indemnité communautaire pour étudiants en médecine – Service Sanitaire des étudiants en médecine :

Une **rencontre a eu lieu en janvier 2023 avec la faculté de santé de l'Université Paris-Est Créteil Paris XII**, autour des modalités de communication sur l'indemnité communautaire.

Cette rencontre a également été l'occasion d'échanger autour des opportunités de Service Sanitaire des étudiants en médecine sur le territoire communautaire, et un lien a été enclenché auprès des partenaires locaux pouvant accueillir les étudiants.

Une prochaine rencontre avec le service Santé Publique de l'hôpital Henri-Mondor aura lieu **le 20 juin** afin de statuer sur les modalités de collaboration et d'accueil des étudiants en service sanitaire.

NB : Le service sanitaire constitue un temps de la formation initiale des étudiants en santé, consacré à la préparation et à la réalisation d'actions de prévention primaire, en direction d'un public cible.

MÉDECIN



EN COURS ...

b. FICHE ACTION 6 « Journée de la santé »

À la suite d'une réunion de groupe de travail qui a eu lieu en janvier 2023, les Rencontres de la Santé de la CAMVS se poursuivront pour la 3^{ème} année consécutive, autour de la thématique de la **lutte contre les addictions et la promotion de la santé mentale des jeunes**. Elles auront lieu le **24 mai 2023** à l'Espace Saint-Jean, à Melun.



c. FICHE ACTION 9 « Promotion des actions de prévention à destination des femmes ; de repérage et de prise en charge des femmes victimes de violences intrafamiliales »

Introduction : *cette action a été définie comme **prioritaire** par les Comités techniques de 2022, et validée en tant que telle par le Comité de Pilotage de février 2023.*

Plusieurs rencontres ont eu lieu au premier trimestre 2023 avec **la CPAM 77, le CRCDC** (Centre Régionale de Coordination

du Dépistage organisé des Cancers), la **CPTS Melun Val de Seine** (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) et l'association **SOLIPAM**, afin d'organiser l'action communautaire lors de la campagne **d'Octobre Rose 2023**, des efforts et pistes d'actions ayant déjà été menées dès la 1^{ère} année du CLS 2021-2023.

Ces rencontres ont abouti à l'organisation d'un **groupe de travail**, qui aura lieu **le 9 mai à 10h00 à la CAMVS**, qui vise à organiser le déploiement de l'**action « Bus de Mammographie »** et l'action **« Rendre Visibles les Invisibles »**.

Des informations complémentaires autour de ces deux actions seront partagées lors de la prochaine revue trimestrielle du CLS.



d. FICHE ACTION 10 « Promotion et contribution aux actions à destination des séniors et de leurs aidants »

Introduction : *cette action a été définie comme **prioritaire** par les Comités techniques de 2022, et validée en tant que telle par le Comité de Pilotage de février 2023.*

Dans ce cadre, une rencontre avec la Ville de Dammarie-les-Lys a eu lieu en janvier 2023, autour de la **Halte Répît Alzheimer** créée par la commune en 2022.

Au sein du Bois du Lys, dans un petit bâtiment séparé et récemment adapté, la ville a créé, en partenariat avec la Croix rouge Française et France Alzheimer, un lieu dans lequel seront regroupés plusieurs dispositifs d'accueil et d'accompagnement des malades d'Alzheimer et de leurs aidants. La halte répit Alzheimer, permet aux malades de bénéficier d'activités adaptées, tout en accordant du répit à leurs aidants.

Ainsi, afin de soutenir cette initiative de la Ville de Dammarie-les-Lys, **une présentation du projet de la Halte Répit Alzheimer**, qui vise à identifier des pistes de collaboration avec les communes du territoire et les autres partenaires du CLS, sera proposée lors du **groupe de travail** dédié à la fiche action, qui aura lieu le **19 juin à 10h00**.

Enfin, un lien a été établi avec le **dispositif « Microfolies »** de la CAMVS, et le groupe de travail mentionné ci-dessus visera à identifier des opportunités de collaboration entre ce dispositif et les **structures d'hébergement des personnes âgées** du territoire communautaire.



- a. FICHE ACTION 12 « Participer à la redynamisation du CLSM et à la poursuite de ses objectifs et priorités »

Introduction : *cette action a été définie comme **prioritaire** par les Comités techniques de 2022, et validée en tant que telle par le Comité de Pilotage de février 2023.*

Grâce à la proposition de l'UNAFAM 77, lors du Comité Technique de juin 2022, **de faire du CLS un moteur de rencontres sur les ressources en Santé Mentale**, et notamment de la stratégie départementale de Santé Mentale représentée par le PTSM (*Projet Territorial de Santé Mentale*), et suite à **l'approbation** de cette proposition d'action par le Comité de Pilotage de février 2023, plusieurs rencontres avec l'UNAFAM 77 ont eu lieu afin d'organiser l'action.

Aussi, un lien a pu être établi avec **la coordinatrice du PTSM au sein de l'ARS-DD 77**, et cela a abouti à l'organisation **d'une réunion d'information** autour de deux principaux sujets :

- *La promotion de la formation PSSM (Premiers Secours de Santé Mentale), qui vise notamment à sensibiliser aux gestes de repérage et d'alerte ;*
- *La présentation des objectifs du PTSM et l'identification de pilotes de projets, parmi les partenaires du CLS de la CAMVS.*

Cette réunion est prévue le **30 mai à 10h00** à la CAMVS.



UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES

b. FICHE ACTION 13 « Promotion de l'Urbanisme Favorable à la Santé »

2 réunions d'informations ont été proposées aux communes de la CAMVS en février 2023, **en partenariat avec la Ville de Melun, permettant d'atteindre les objectifs de l'action.**

- 6 février à 14h00 : Introduction à l'Urbanisme Favorable à la Santé

Une intervention d'Ekopolis ; pôle de ressources pour l'aménagement et la construction durable en IDF, sur les concepts et définitions clefs, ainsi que les liens entre la santé, l'environnement et l'aménagement ; le cadre national et régional

Une intervention de la Ville de Melun sur son Plan Local d'Urbanisme et son implication dans une démarche d'Urbanisme Favorable à la Santé depuis 2020.

17 participants représentant 8 communes de la CAMVS.

- 20 février à 10h00 : Le « Logement Santé »

Une intervention d'Arcade Vyv Promotion ; promoteur bénéficiant du label « Logements Santé »

Une intervention de la Ville de Melun sur la déclinaison de son Projet Immobilier intégrant une dimension d'Urbanisme Favorable à la Santé.



12 participants représentant 8 communes de la CAMVS.

c. FICHE ACTION 14 « Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale : Projet Alim'Activ »

Mon Panier Ma Santé

Le bilan de l'action « Mon Panier Ma Santé » a eu lieu en mars 2023, et il a permis de valider la continuité de l'action pour l'année 2023, selon des modalités à définir lors d'un prochain groupe de travail.

Pour rappel, « Mon Panier Ma Santé » est une action qui vise notamment à ***favoriser la consommation de légumes par les habitants, en y facilitant l'accès*** grâce à une contribution financière de la CAMVS.

Dans ce cadre, un partenariat a été mis en place avec la ferme Utopia, à Vaux-le-Pénil, qui produit des légumes **Bio**, afin de ***préparer des paniers à distribuer à des habitants*** identifiés par les partenaires sociaux.

L'action s'inscrit dans le cadre du projet « Alim'Activ » ; coordination de la lutte contre la précarité alimentaire, avec un positionnement conjoint la CAMVS et de l'Unité Transversale d'Education Thérapeutique pour le Patient (UTEP) du groupe hospitalier.





e. Autres actions en lien avec les objectifs du CLS

a. Campagne de dépistage organisé du cancer colorectal MARS BLEU 2023

Un lien a été établi avec la CPAM 77 ainsi que le CRCDC (Centre Régional de Dépistage organisé des Cancers), afin de proposer une action de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, et de distribution de kit de dépistage, auprès du public éligible à la campagne (50-74 ans).

Grâce au CLS, cette action (qui consiste en l'installation d'un stand, avec un chargé de prévention, dans un lieu accessible et fréquenté par le public cible) a été déployée au sein de **3 communes du territoire** : Livry-sur-Seine, Dammarie-les-Lys et Maincy.

Le retour de la chargée de prévention du CRCDC ayant tenu les stands est très positif quant à l'atteinte des objectifs de ces stands.



ANNEXE : Support de la réunion
du Comité de Pilotage du 7
février 2023

Contrat Local de Santé 2021-2023

COMITE DE PILOTAGE

Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine

Le 7 février 2023


PRÉFET
DE SEINE-ET-MARNE
Président
Agence
Santé

SEINE & MARNE 77
LE DÉPARTEMENT

ars
Agence Régionale de Santé
Île-de-France


L'Assurance
Maladie
SEINE-ET-MARNE


Groupe
hospitalier
Sud Île-de-France


MELUN
VAL DE SEINE

OUVERTURE ET INTRODUCTION PAR

Madame Pascale GOMES

Conseillère communautaire déléguée au Contrat Local de Santé - Conseillère municipale à la Ville de Melun déléguée à la Santé, au Handicap et l'Accessibilité


Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine

Le 7 février 2023



INTRODUCTION :

rappel des objectifs du Comité de pilotage



Source : CLS 2021-2023 de la CAMVS

ARTICLE 6 : LA GOUVERNANCE

1. Le Comité de Pilotage

Le comité de pilotage est l'instance décisionnelle composée des signataires du CLS.

Il est animé par le Président de la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine ou un élu le représentant.

Le Comité de Pilotage se réunira au moins une fois par an.

- Il fixe les orientations du CLS et notamment priorise les actions et leur mise en place ;
- Il évalue, les besoins en termes financiers, de moyens humains ou d'ingénierie pour la bonne réalisation des actions programmées ;
- Il veille à l'articulation avec les autres politiques publiques et avec les actions portées sur le territoire ;
- Il valide les bilans, évaluations et perspectives/orientations de l'année N+1.

ORDRE DU JOUR :

I. BILAN INTERMEDIAIRE DU CLS via l'outil de l'Agence Régionale de Santé

1. Démarrage des actions
2. Actions en cours
3. Atteinte des objectifs
4. Points forts et des points de blocage/d'amélioration

II. COMITES TECHNIQUES DE 2022

1. Rappel des objectifs du Cotech selon la gouvernance des CLS
2. Conclusions des 2 Cotech de 2022
3. *Prochaines étapes de déploiement du CLS de 2^{nde} génération*

III. EVALUATION DU CLS DE 2^{nde} GENERATION DE LA CAMVS



TOUR DE TABLE ET PRESENTATION DES PARTICIPANTS

REPRESENTANTS DES SIGNATAIRES DU CLS :

AGENCE RÉGIONALE DE SANTE – DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE 77

Madame Isabelle ANTOINE – Responsable département Prévention et Promotion de la Santé

Madame Sophie AGUESSY – Référente CLS

PRÉFECTURE DE SEINE-ET-MARNE

Madame Lise BONDON – Délégué du préfet (*excusée*)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 77

Monsieur Éric ROUX – Responsable Département Prévention

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

Madame Sophie LEMAÎTRE – Cheffe de service Attractivité territoriale en Santé

GROUPE HOSPITALIER SUD ÎLE-DE-FRANCE

Monsieur Colin DELANNOY – Directeur adjoint aux affaires médicales



I. BILAN INTERMEDIAIRE DU CLS :

1. **BILAN INTERMÉDIAIRE** des 2 premières années du CLS via l'outil de l'Agence Régionale de Santé

ars Agence Régionale de Santé Île-de-France

SUIVI DES CONTRATS LOCAUX DE SANTE

Le CLS

- Liste des Axes du CLS
- Liste des fiches actions du CLS
- ↳ Editer des PDF
- Autre des Objectifs
- Liste des bilans par fiches
- ↳ Définir les Axes du CLS
- ↳ Créer une nouvelle fiche action

Mode : lecture/écriture

CLS de Melun Val de Seine

CLS de Melun Val de Seine

LISTE DES BILANS

Nbr de Lignes

Rechercher

Bilan	Type	Fiche	Axe	En Cours
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-505 : Etude d'opportunité pour la création d'un Centre Intercommunal de Santé et de Prévention	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-509 : Mise en place du « Panorama Territorial de Santé »	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-510 : Favoriser l'accueil des professionnels de santé sur le territoire par la mise en place de solutions d'installation attractives	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-511 : Contribution aux travaux et efforts de création d'une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS)	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-512 : Déployer la « Mission Accompagnement Santé » (ancienne PFIDASS : Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé)	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-513 : Journée de la Santé	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-514 : Réalisation d'une étude visant à identifier les besoins en informations et leurs modalités de partage avec les publics vulnérables	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Non
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-515 : Mise en place d'une « lavette solidaires »	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-516 : Promotion des actions de prévention à destination des femmes ; de repérage et de prise en charge des femmes victimes de violences intrafamiliales	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-517 : Promotion et contribution aux actions à destination des femmes ; de repérage et de prise en charge des femmes victimes de violences intrafamiliales	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-517 : Promotion et contribution aux actions à destination des seniors et de leurs aidants	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-518 : Contribution au développement des actions Santé pour lever les freins à la scolarité, dans le cadre du dispositif de La Cité Educative Plateau de Corbeil – Prem Ciel	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Non
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-519 : Participer à la redynamisation du CLSM et à la poursuite de ses objectifs et priorités	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Non
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-520 : Promotion de l'attitude Favorable à la Santé	Axe stratégique 3 : Promouvoir l'action sur les déterminants de santé liés à l'environnement	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-547 : Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale : Projet Alim'Activ	Axe stratégique 4 : Intégrer les enjeux socio-santaires afférents aux QPV	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-548 : Actions de prévention en faveur de la santé des enfants et des jeunes dans les QPV	Axe stratégique 4 : Intégrer les enjeux socio-santaires afférents aux QPV	Oui

Source : Outil de suivi des CLS de l'ARS

13 actions sur 15 ont démarré

I. BILAN INTERMEDIAIRE DU CLS via l'outil de l'Agence Régionale de Santé :

1. Démarrage des actions

ars
Agence Régionale de Santé
Ile-de-France

SUIVI DES CONTRATS LOCAUX DE SANTE

Le CLS

Liste des Axes du CLS

Liste des fiches actions du CLS

↳ Editer des PDF

Autre des Objectifs

Liste des bilans par fiches

↳ Définir les Axes du CLS

↳ Créer une nouvelle fiche action

Mode : lecture/écriture

CLs de Melun Val de Seine

CLs de Melun Val de Seine

LISTE DES BILANS

Nbr de Lignes

Rechercher

Bilan	Type	Fiche	Axe	En Cours
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-505 : Etude d'opportunité pour la création d'un Centre Intercommunal de Santé et de Prévention	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-509 : Mise en place du « Panorama Territorial de Santé »	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-510 : Favoriser l'accueil des professionnels de santé sur le territoire par la mise en place de solutions d'installation attractives	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-511 : Contribution aux travaux et efforts de création d'une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS)	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-512 : Déployer la « Mission Accompagnement Santé » (ancienne PFIDASS - Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé)	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-513 : Journée de la Santé	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-514 : Réalisation d'une étude visant à identifier les besoins en informations et leurs modalités de partage avec les publics vulnérables	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Non
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-515 : Mise en place d'une « averse solidaires »	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-516 : Promotion des actions de prévention à destination des femmes : de repérage et de prise en charge des femmes victimes de violences intrafamiliales	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-517 : Promotion et contribution aux actions à destination des femmes : de repérage et de prise en charge des femmes victimes de violences intrafamiliales	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-517 : Promotion et contribution aux actions à destination des seniors et de leurs aidants	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-518 : Contribution au développement des actions Santé pour lever les freins à la scolarité, dans le cadre du dispositif de La Cité Educative Plateau de Dreuil - Beau-Ciel	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Non
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-519 : Participer à la redynamisation du CLSM et à la poursuite de ses objectifs et priorités	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Non
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-520 : Promotion de l'initiative Favoriser à la Santé	Axe stratégique 3 : Promouvoir l'action sur les déterminants de santé liés à l'environnement	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-547 : Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale - Projet Alim'Activ	Axe stratégique 4 : Intégrer les enjeux socio-santaires afférents aux QPV	Oui
Modifier Créer	BILAN INTERMEDIAIRE	2021-548 : Actions de prévention en faveur de la santé des enfants et des jeunes dans les QPV	Axe stratégique 4 : Intégrer les enjeux socio-santaires afférents aux QPV	Oui

Source : Outil de suivi des CLS de l'ARS

12 actions sur 15 sont en cours

I. BILAN INTERMEDIAIRE DU CLS via l'outil de l'Agence Régionale de Santé :

2. Actions en cours

ars Agence Régionale de Santé Île-de-France

SUIVI DES CONTRATS LOCAUX DE SANTE

Le CLS

Le CLS

Mode : lecture/écriture

CLS de Melun Val de Seine

CLS de Melun Val de Seine

LISTE DES BILANS

Nbr de Lignes				Rechercher	
Bilan	Type	Fiche	Axe	En Cours	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-505 : Etude d'opportunité pour la création d'un Centre Intercommunal de Santé et de Prévention	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-509 : Mise en place du « Panorama Territorial de Santé »	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-510 : Favoriser l'accueil des professionnels de santé sur le territoire par la mise en place de solutions d'installation attractives	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-511 : Contribution aux travaux et efforts de création d'une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS)	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-512 : Déployer la « Mission Accompagnement Santé » (ancienne PFIDASS - Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé)	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-513 : Journée de la Santé	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Oui	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-514 : Réalisation d'une étude visant à identifier les besoins en informations et leurs modalités de partage avec les publics vulnérables	Axe stratégique 1 : Renforcer l'offre de soins de premier recours	Non	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-515 : Mise en place d'une «averie solidaires»	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Oui	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-516 : Promotion des actions de prévention à destination des femmes ; de repérage et de prise en charge des femmes victimes de violences intrafamiliales	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Oui	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-517 : Promotion et contribution aux actions à destination des femmes ; de repérage et de prise en charge des femmes victimes de violences intrafamiliales	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Oui	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-517 : Promotion et contribution aux actions à destination des seniors et de leurs aidants	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Oui	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-518 : Contribution au développement des actions Santé pour lever les freins à la scolarité, dans le cadre du dispositif de La Cité Indépendante Plateau de Dreuil - Beau Ciel	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Non	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-519 : Participer à la redynamisation du CLSM et à la poursuite de ses objectifs et priorités	Axe stratégique 2 : Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques	Non	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-520 : Promotion de l'initiative Favoriser à la Santé	Axe stratégique 3 : Promouvoir l'action sur les déterminants de santé liés à l'environnement	Oui	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-547 : Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale - Projet Alim'Activ	Axe stratégique 4 : Intégrer les enjeux socio-santaires afférents aux QPV	Oui	
Modifier	Créer	BILAN INTERMEDIAIRE 2021-548 : Actions de prévention en faveur de la santé des enfants et des jeunes dans les QPV	Axe stratégique 4 : Intégrer les enjeux socio-santaires afférents aux QPV	Oui	

Source : Outil de suivi des CLS de l'ARS

I. BILAN INTERMEDIAIRE DU CLS via l'outil de l'Agence Régionale de Santé :

3. Atteinte des objectifs

- *L'évaluation de l'atteinte des objectifs est basée sur l'atteinte des indicateurs d'évaluation (indicateur de processus, d'activité et de résultat) afférents à chaque fiche action, et définis au moment du montage du CLS*
- Concernant les actions avec des **objectifs PARTIELLEMENT ATTEINTS**:
 - ✓ *Certaines ont déjà un planning de déploiement permettant l'atteinte des objectifs*
 - ✓ *D'autres nécessitent la mise en place d'un planning de déploiement afin de permettre l'atteinte des objectifs durant la dernière année du CLS de 2nde génération.*

Fiches Actions de 1 à 7	Atteinte des objectifs	Reste-à-faire si partiellement atteint/ Commentaire si atteint
1 Etude d'opportunité pour la création d'un centre de santé	Partiellement atteint – atteinte prévue en juillet 2023	Evaluation de l'opportunité dans le cadre de l'étude de structuration de la filière santé
2 Mise en place du Panorama Territorial de Santé	Partiellement atteint	Maintenir de le volet santé dans le panorama
3 Favoriser l'accueil des étudiants en professions de santé par la mise en place de solutions d'installation attractives	Partiellement atteint – atteinte prévue en juillet 2023	Evaluation de l'opportunité/faisabilité de la maison des internes
4 Contribution aux travaux et efforts de création d'une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé	Atteint	Collaboration et co-construction effective avec la CPTS
5 Contribuer au déploiement de la Mission Accompagnement Santé de la CPAM 77	Atteint	2 réunions d'informations organisées
6 Journée de la santé	Partiellement atteint – atteinte prévue en mai 2023	Organisation des rencontres de la santé 2023
7 Réaliser une étude visant à identifier les besoins en informations et leurs modalités de partage avec les publics vulnérables	Non atteint	Action mise en stand by lors du Copil du 7 décembre 2021

I. BILAN INTERMEDIAIRE DU CLS via l'outil de l'Agence Régionale de Santé :

3. Atteinte des objectifs

- *L'évaluation de l'atteinte des objectifs est basée sur l'atteinte des indicateurs d'évaluation (indicateur de processus, d'activité et de résultat) afférents à chaque fiche action, et définis au moment du montage du CLS*
- Concernant les actions avec des **objectifs PARTIELLEMENT ATTEINTS**:
 - ✓ *Certaines ont déjà un planning de déploiement permettant l'atteinte des objectifs*
 - ✓ *D'autres nécessitent la mise en place d'un planning de déploiement afin de permettre l'atteinte des objectifs durant la dernière année du CLS de 2^{nde} génération.*

Fiches Actions de 8 à 15	Atteinte des objectifs	Reste-à-faire si partiellement atteint Commentaire si atteint
8 Mise en place d'une laverie solidaire	Partiellement atteint	Identification du porteur de la laverie solidaire
9 Promotion des actions de prévention et promotion de la santé en faveur des femmes – repérage et lutte contre les violences faites aux femmes	Partiellement atteint	Mise en place d'action autour de la sensibilisation/promotion du dépistage organisé
10 Promotion et contribution aux actions de prévention à destination des seniors et leurs aidants	Partiellement atteint	Mise en place d'action autour de la prévention et promotion de la santé des personnes âgées
11 Contribution au développement des actions Santé pour lever les freins à la scolarité dans le cadre de la Cité Educative	Atteint	Participation à 5 réunions de groupe de travail
12 Participer à la redynamisation du Conseil Local de Santé Mentale	Non atteint	Volonté du Cotech de redynamiser les acteurs autour de la santé mentale
13 Promotion de l'Urbanisme Favorable à la Santé	Partiellement atteint – atteinte prévue le 20 février 2023	Organisation de la 2 ^{ème} réunion d'information sur l'UFS
14 Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale	Atteint	Poursuivre le déploiement du plan d'action
15 Actions de prévention en faveur de la santé des enfants et des jeunes dans les QPV	Partiellement atteint	Poursuivre le suivi et le déploiement des actions des partenaires

I. BILAN
INTERMEDIAIRE
DU CLS via l'outil de
l'Agence Régionale
de Santé :

3. Atteinte des objectifs

*Nombre
d'actions dont
les objectifs
sont atteints*

4
Sur 15

*Nombre
d'actions dont
le planning en
cours permet
l'atteinte des
objectifs*

4
Sur 15

*Nombre
d'actions
nécessitant la
mise en place
d'un planning
de
déploiement*

6
Sur 15

*Nombre
d'actions dont
les objectifs ne
seront pas
atteints*

1 - 2
Sur 15

I. BILAN INTERMEDIAIRE DU CLS via l'outil de l'Agence Régionale de Santé :

3. Atteinte des objectifs

ZOOM SUR LES ACTIONS NECESSITANT LA MISE EN PLACE D'UN PLANNING DE DEPLOIEMENT

(dans le cadre du planning de déploiement 2023 du CLS)

Fiches Actions de 8 à 15	Atteinte des objectifs	Reste-à-faire si partiellement atteint Commentaire si atteint
2 Mise en place du Panorama Territorial de Santé	Partiellement atteint	Maintenir de le volet santé dans le panorama
8 Mise en place d'une laverie solidaire	Partiellement atteint	Identification du porteur de la laverie solidaire
9 Promotion des actions de prévention et promotion de la santé en faveur des femmes – repérage et lutte contre les violences faites aux femmes	Partiellement atteint	Mise en place d'action autour de la sensibilisation/promotion du dépistage organisé
10 Promotion et contribution aux actions de prévention à destination des seniors et leurs aidants	Partiellement atteint	Mise en place d'action autour de la prévention et promotion de la santé des personnes âgées
12 Participer à la redynamisation du Conseil Local de Santé Mentale	Non atteint	Volonté du Cotech de redynamiser les acteurs autour de la santé mentale
15 Actions de prévention en faveur de la santé des enfants et des jeunes dans les QPV	Partiellement atteint	Poursuivre le suivi et le déploiement des actions des partenaires

- Questions et échanges

I. BILAN INTERMEDIAIRE DU CLS via l'outil de l'Agence Régionale de Santé :

4. Points facilitateurs – bloquants – points d'amélioration

POINTS FACILITANTS

- *Portage politique*
- *Mobilisation des acteurs (associations, CPTS, ...)*
- *Lien avec les institutions (CPAM 77, GHSIF, ...)*
- *Partage de l'information avec les partenaires et régularité des bilans du CLS (revues trimestrielles)*

POINTS BLOQUANTS

- *Manque de ressources (humaines – CLSM, ASL femmes enceintes, laverie solidaire, financier – Bus mammographie, ...)*

POINTS D'AMÉLIORATION

- *Communication et information auprès du public (journée de la santé, théâtre pour la lutte contre les violences faites aux femmes, ateliers des habitants, ...)*
- *Visibilité sur la stratégie globale des acteurs et continuité des actions*

- Questions et échanges

II. COMITES TECHNIQUES DE 2022

1. Rappel des objectifs du Cotech selon la gouvernance des CLS

2. Le Comité Technique

Le Comité technique est l'instance opérationnelle de mise en œuvre coordonnée du CLS.

Il est animé par le Coordonnateur/trice du CLS avec le soutien de(s) l'équipe(s) projet si elle est (sont) constituée(s). Il/Elle s'appuie sur le comité technique et les groupes de travail, créés pour le déploiement du CLS.

Le Comité Technique se réunira au **minimum tous les semestres.**

Il est composé de personnes représentant chaque institution partenaire, d'associations d'utilisateurs ou de patients, de membres du Conseil Citoyen du Contrat de Ville de la CAMVS du Coordonnateur du CLSM, ...

-
- Il veille à la bonne mise en œuvre des orientations et décisions définies par le Comité de Pilotage ;
 - Il assure la coordination et le pilotage partenarial de la mise en œuvre du CLS et la cohérence interne du CLS entre ses différentes thématiques et avec les autres dispositifs en présence.

COTECH du 24 juin 2022

Participants

COMMUNES STRUCTURE	Titre	Nom	Prénom	Fonction
REPRESENTANTS DES SIGNATAIRES				
CPAM 77	M	ROUX	Éric	Manager du service Prévention
Département 77 - MDS	Mme	HEBERLE	Céline	Cheffe-adjointe du Service PMI-PE
CAMVS	Mme	GOMES	Pascale	Conseillère déléguée au Contrat Local de Santé
	Mme	AUDIBERT	Céline	Directrice Politique de la Ville
	Mme	MEGHIT	Halima	Chargée de projets Politique de la Ville
	Mme	MAKHOLOUFI	Yasmina	Coordinatrice du CLS
COMMUNES et CCAS				
DAMMARIE-LES-LYS	Mme	MUDRY	Adeline	Chef du service accès aux droits et accompagnement social
VAUX-LE-PENIL	Mme	ZAID	Assia	Responsable Dév Eco et Centre Municipal de Santé
	Mme	DELOISY	Corinne	Coordinatrice du Centre Municipal de santé
ASSOCIATIONS				
Réseau Ville Hôpital Sud 77	M	FAUCHER	Thierry	Directeur
UNAFAM 77	Mme	RINCON	Déborah	Cheffe de projets
HABITANTS				
DAMMARIE-LES-LYS	Mme	BELABED	Djamila	
	Mme	HALUSKA	Patricia	
MELUN	Mme	OUBBANA	Imane	

Apports

- *Rôle de la CPTS dans la sensibilisation et l'amélioration du taux de participation aux campagnes de dépistages organisés*
- *L'opportunité de former des habitants relais/ambassadeurs, en partenariat avec la CPAM 77, dans le cadre des campagnes de dépistage organisé*
- *Réunion d'information de la MDS à l'attention des communes et des partenaires du CLS*
- *Participation de l'UNFAM aux rencontres*
- *Participation de la MDS aux ateliers sociolinguistiques SOLIPAM/CS le Mée-sur-Seine*

Source : Compte-rendu du comité technique du 24 juin 2022

II. COMITES TECHNIQUES DE 2022

2. Conclusions des 2 Cotech de 2022

II. COMITES TECHNIQUES DE 2022

2. Conclusions des 2 Cotech de 2022

Participants

COMMUNES STRUCTURE	Titre	Nom	Prénom	Fonction
REPRESENTANTS DES SIGNATAIRES				
Préfecture 77	Mme	BONDON	Lise	Déléguée du Préfet
	Mme	DUFOUR	Stacy	Stagiaire
	Mme	KONGOLO	Thérèse	Stagiaire
CPAM 77	M	ROUX	Éric	Manager du service Prévention
Département 77 - MDS	Mme	HEBERLE	Céline	Cheffe-adjointe du Service PMI- PE
GHSIF	Mme	SERABIAN	Virginie	Coordinatrice des projets d'éducation thérapeutique (UTEPE)
CAMVS	Mme	GOMES	Pascale	Conseillère déléguée au Contrat Local de Santé
	Mme	MEGHIT	Halima	Chargée de projets Politique de la Ville
COMMUNES et CCAS				
MELUN	Mme	SANSON	Aurore	Coordinatrice du pôle santé et cohésion sociale
VAUX-LE-PENIL	Mme	DEVE	Joëlle	Directrice des solidarités et de l'intergénérationnel
ASSOCIATIONS				
Réseau Ville Hôpital Sud 77	M	FAUCHER	Thierry	Directeur
Paroles de femmes – le Relais	Mme	HEMERY	Julie	Directrice des établissements
Coquelicot consultations	Mme	EMSCHWILLER	Françoise	Directrice
PAT Rivage	Mme	VANDREOOST	Jessica	Chargée d'évaluation
CRCDC – Centre Régionale de Dépistage Organisé des cancers	Mme	DOUTRELANT	Solène	Chargée de prévention
Addictions France	M	GASMI	Nejib	Directeur
UNAFAM 77	M	PEIGNE	Hubert	Bénévole et ancien délégué départemental de l'UNAFAM
CPTS – Communauté Professionnelle Territoriale de Santé				
Centre de santé Saint-Fargeau- Ponthierry	Dr	CECCALDI	Christine	Médecin coordonnateur – VP CPTS
	Mme	LELEU	Isabelle	Directrice de la santé
	Mme	AL BOUNNI	Sarah	Interne au centre de santé

Apports

V. CONCLUSIONS

Sur la base des échanges et interactions ayant eu lieu pendant ce comité technique du CLS, 3 sujets prioritaires sont ressortis pour l'année 2023 :


- *La mise en place d'actions de promotion du dépistage organisé des cancers, notamment du cancer du sein, dans le cadre de la fiche action 9*
- *Poursuivre les efforts de communication et d'information sur les résidences et services à destination des personnes âgées, dans le cadre de la fiche action 10*
- *Impulser des échanges et relancer le travail partenarial autour de la santé mentale, dans le cadre de la fiche action 12*


Sous réserve de validation du Comité de Pilotage qui se réunira en janvier 2023, 3 groupes de travail seront mis en place afin de répondre à ces 3 objectifs.

Source : Compte-rendu du comité technique du 15 novembre 2022

II. COMITES TECHNIQUES DE 2022

3. Déploiement du CLS de
2nde génération en 2023



- 
- 
- Questions et échanges

III. EVALUATION DU CLS DE 2^{nde} GENERATION DE LA CAMVS

Les enjeux de l'évaluation

Les fondamentaux de la démarche CLS - Référentiel Contrat Local de Santé

4. Suivi et évaluation

L'évaluation doit porter sur les actions mais également sur la stratégie globale du CLS et s'intéresser au processus mais aussi aux résultats et effets du contrat. Pour sa réalisation, il convient de programmer des temps de travail dédiés et d'organiser le plus tôt possible le suivi (mise en place d'outils, organisation du recueil de données)

Les questions évaluatives au cœur de cette démarche vont interroger le dispositif CLS sous deux aspects : la réduction des ISTS et le parcours de santé.

La partie « Evaluation » du référentiel CLS explicite cette démarche (objectifs, méthodologie, outils...).

Le calendrier

La démarche d'évaluation doit s'inscrire dans la durée et impliquer l'ensemble des acteurs. Elle accompagne la durée de vie du CLS et doit permettre aux partenaires signataires de s'interroger sur son action à différentes étapes-clés.



III. EVALUATION DU CLS DE 2^{nde} GENERATION DE LA CAMVS

Les étapes de l'évaluation

→ Quelles sont les questions auxquelles l'évaluation veut répondre ?

Pour aider à formuler les questions évaluatives, il est important de s'interroger sur la façon dont le dispositif est construit et sur les effets attendus à court et long termes.

L'élaboration d'un **arbre des objectifs** et d'un **diagramme logique d'impact** contribue utilement à la définition des grandes questions évaluatives. Ils donnent une vision synthétique de la stratégie proposée par le CLS et des effets attendus.

Les questions évaluatives retenues dans le cadre de cette démarche vont interroger le dispositif CLS sous deux aspects :

1 La réduction des ISTS

Phase d'évaluation de processus : Dans quelle mesure les stratégies et les actions du CLS sont-elles cohérentes et pertinentes avec l'objectif de contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé ?

Phase d'évaluation des effets : Dans quelle mesure les stratégies mises en place et les actions menées ont-elles permis de contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé ?

Ces questions seront appréhendées à travers le prisme de quatre stratégies identifiées comme prioritaires pour lutter contre les ISTS :

- L'intervention sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé
- L'action intersectorielle
- La participation et l'empowerment
- L'universalisme proportionné

2 Le parcours de santé

Phase d'évaluation de processus : Dans quelle mesure les stratégies et les actions du CLS sont-elles cohérentes et pertinentes avec l'objectif de favoriser la construction ou le renforcement à l'échelon local de parcours de santé ?

Phase d'évaluation des effets : Dans quelle mesure les stratégies et actions menées ont-elles permis de construire ou de renforcer à l'échelon local le parcours de santé ?

Ces questions seront analysées à travers la prise en compte de plusieurs critères :

- L'accessibilité (géographique, administrative, financière, organisationnelle et socio-culturelle)
- La lisibilité (informations des habitants et des professionnels)
- La qualité (sécurité du parcours ; coordination des prises en charge...)

La question du parcours de santé sera également interrogée à travers les expérimentations conduites dans le cadre des « Projets Territoriaux de santé » (PTS : Mantois, Est-Ensemble+ Rosny, Nord-Ouest du Val d'Oise).

Recueil des données et organisation du suivi

- ✓ **Organisation du recueil de données et du suivi – Mobilisation des personnes et ressources matérielles** : Définir les rôles/ missions : qui fait quoi ? A quel moment ?
- ✓ **Mise en place et/ou adaptation des outils nécessaires au suivi des différentes activités du CLS** (en cohérence avec la grille des indicateurs en fiche 4) :
Exemples d'outils : feuilles de présence, fiche de synthèse des réunions, bilans d'actions CLS
- ✓ **Sources de données** : Analyse de documents ; Entretiens ; Enquêtes par questionnaire...

Analyse et communication des résultats

- ✓ **Analyse des données** : croisement des différentes sources d'informations (quantitatives et qualitatives).
- ✓ **Rédaction d'un rapport** comprenant les éléments de réponses aux questions évaluatives et des recommandations (*les recommandations sont à distinguer des conclusions*).
- ✓ **Communication et valorisation des résultats** :
Cette étape ne doit pas être négligée. Elle va permettre, à l'échelon local, de valoriser la démarche engagée par les partenaires, d'informer sur l'état d'avancement du travail, sur l'efficacité de la stratégie définie dans le cadre du contrat et sur les ajustements éventuels à opérer.

Les actions de communication peuvent être diverses : diffusion du rapport d'évaluation et/ou d'une synthèse, organisation d'une ou de restitutions publiques, communiqués de presse etc.

PROCHAINES ETAPES

- **Compte-rendu du Comité de pilotage**
- **Planning de déploiement 2023**
- **Process d'évaluation du CLS 2 et rédaction du rapport d'évaluation (septembre – décembre 2023)**
- **Réunion publique de restitution**
- **Prochain COPIL (décembre 2023-janvier 2024) : validation du rapport d'évaluation et lancement des travaux de renouvellement de contractualisation**

- Questions et échanges

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 2021-2023

COMITE DE PILOTAGE

MOTS DE CLOTURE

Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine

Le 7 février 2023

